

VdBaulmm

Einreichung von Mitglied		Mediationsfall Nr. 1
Name: Lauenroth Vorname: Martina		
Konfliktparteien	Ein führendes Unternehmen im Bereich Brandschutz und Malerarbeiten und ein Flughafenbetreiber	
Konflikt	Kürzung der Schlussrechnung wegen Mängel und Aufmaßdifferenzen	
Streitwert	800.000 EUR	
Konfliktbeurteilung	Konfliktbeurteilung (nach Glasl) Stufen 2 + 3 Interessen-/Positionskampf	
Teilnehmer	Je Partei 2 Leitende Mitarbeiter, 1 Mediator	
Mediationsort	Neutraler Besprechungsraum am Flughafen	
Abschluss	Einvernehmliche Klärung der streitgegenständlichen Positionen nach vorangegangenem Rückblick auf die Zeit während der Ausführungsarbeiten	
Erfolgsursache	Beide Parteien wollten unbedingt eine Auseinandersetzung über Rechtsabteilung bzw. Anwälte vermeiden Stichwort: Schonung der Ressourcen	
Besonderheiten	Verhandlungen wurden etwa 2 Wochen vor Eintritt der Verjährung aufgenommen. Dadurch besonders schwieriger Eintritt in die Konfliktvermittlung. Verzicht auf die Einrede der Verjährung.	
Zeit	3 Sitzungen mit einer Dauer von je ca. 7 Stunden Gesamtzeit : 15 Monate; längere Verhandlungspausen wegen Aufarbeitung der einzelnen Positionen	
Feedback der Parteien	Positiv, im Nachgang Anfragen von beiden Parteien für weitere Mediationen, die auch beauftragt und durchgeführt wurden	
Folgewirkung	Auftretende Mängel (innerhalb der Gewährleistung) während der 15 Monate wurden "geräuschlos" zwischen den Parteien geklärt bzw. beseitigt	